



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Kanton Sarajevo
OPĆINA VOGOŠĆA
OPĆINSKI NAČELNIK



Vogošća, ul. Jošanička, br. 80; tel: 00387 33 586 413, fax: 586 418

Broj: 11-11-2033/25
Vogošća, 12.12.2025. godine

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka b), člana 70. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i 59/22), i člana 71. i 125. Statuta Općine Vogošća ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 27/14, 14/15 i 9/20), Općinski načelnik je dana 12.12.2025. godine donio

ODLUKU
O PONIŠTENJU PREGOVARAČKOG POSTUPKA BEZ OBJAVE OBAVJEŠTENJA O
NABAVCI SA JEDNIM PONUĐAČEM ZA NABAVKU DODATNIH NEOPHODNIH RADOVA
NA SANACIJI KLIZIŠTA KOBILJA GLAVA br. 116

Član 1.

Poništava se pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci sa jednim ponuđačem za nabavku dodatnih neophodnih radova na sanaciji klizišta Kobilja Glava br. 116 broj: 11-11-2033/25, jer nije zaprimljena nijedna ponuda ponuđača u određenom krajnjem roku.

Član 2.

Odluka o poništenju će biti objavljena na web stranici Općine Vogošća, istovremeno s upućivanjem ponuđaču koji je pozvan da učestvuje u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH.

OBRAZLOŽENJE

Općinski načelnik je dana 05.12.2025. godine donio Odluku o pokretanju pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci sa jednim ponuđačem broj: 11-11-2033/25 za nabavku dodatnih neophodnih radova na sanaciji klizišta Kobilja Glava br. 116.

U skladu sa članom 28. stav 4. Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14, 59/22 i 50/24), Općina Vogošća kao ugovorni organ je objavila na Portalu javnih nabavki informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci broj: 1353-4-3-213-20-7/25 od 09.12.2025. godine, za nabavku dodatnih neophodnih radova na sanaciji klizišta Kobilja Glava br. 116.

Pozvani ponuđač-grupa ponuđača/kandidata Konzorcij "KM Inženjering" d.o.o. Sarajevo i "Termo-beton" d.o.o. Breza je dana 09.12.2025. godine preuzeo Tendersku dokumentaciju za fazu pretkvalifikacije (I dio-Poziv za učešće).
Krajnji rok za dostavu Zahtjeva za učešće i pretkvalifikacione dokumentacije bio je 12.12.2025. godine (petak) do 10:00 sati.

Nakon isteka vremena za dostavu ponuda Komisija za javne nabavke je zapisnički konstatovala da u Pregovaračkom postupku bez objave obavještenja za nabavku dodatnih neophodnih radova na sanaciji klizišta Kobilja Glava br. 116 nije pristigla nijedna ponuda.

Shodno iznesenom, Komisija za javne nabavke je aktom broj: 11-11-2033/25 od 12.12.2025. godine jednoglasno dala preporuku Općinskom načelniku da donese Odluku o poništenju Pregovaračkog postupka bez objave obavještenja za nabavku dodatnih neophodnih radova na sanaciji klizišta Kobilja Glava br. 116, iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku, a shodno članu 69. stav 2. tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14, 59/22 i 50/24).

Pouka o pravnom lijeku: Ponuđač koji je učestvovao u postupku nadmetanja može radi zaštite svojih prava, u roku od deset dana od prijema Odluke o poništenju postupka nabavke izjaviti žalbu. Žalba se podnosi Uredu za razmatranje žalbi BiH putem ugovornog organa.

Izradila: Meliha Čolpa



Kontrolisala: Đejna Sarač





OPĆINSKI NAČELNIK


Migdad Hasanović

Dostavljeno:

1. Konzorcij "KM inženjering" d.o.o. Sarajevo
i "Termo-beton" d.o.o. Breza
2. Nadležnoj Službi
3. U dosije
4. a/a

kadrijamalkic1@gmail.com